

Согласовано:


И.о. министра здравоохранения
Мурманской области



Д.В. Панычев

Утверждаю:

И.о. главного врача
ГБОУЗ «МГДП №5»



Л.П. Абрамченкова

**Паспорт проекта
«Оптимизация работы врача офтальмолога»**

<p>Заказчик проекта: пациенты, родители Процесс: прием врача офтальмолога Границы процесса: от момента обращения пациента в поликлинику до окончания приема врача офтальмолога Руководитель проекта: и.о. главного врача ГБОУЗ «МГДП №5» Л.П. Абрамченкова Руководитель рабочей группы: зам. главного врача по МЧ Галенко Т.А. Состав рабочей группы (ответственные): зам. главного врача по МЧ Галенко Т.А., заведующая ПО Веселова Л.И., заведующая ООМПДиПВОУ Чебаненко Л.Н., врач офтальмолог Вдович М.В.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <p>Кадровый дефицит врачей офтальмологов в медицинской организации и нерациональное распределение рабочего времени врача офтальмолога и медицинской сестры на приеме, что приводит к ограничению доступности медицинской помощи и нарушению сроков ожидания консультации специалистов</p>						
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="224 893 1153 1013"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Текущий</th> <th>Целевой</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Время ожидания планового осмотра врача офтальмолога со дня записи до дня приема</td> <td>14 дней</td> <td>10 дней</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение доступности оказания офтальмологической помощи в учреждении; 2. Отсутствие очередей у кабинетов врача офтальмолога; 	Показатель	Текущий	Целевой	Время ожидания планового осмотра врача офтальмолога со дня записи до дня приема	14 дней	10 дней	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование паспорта проекта – 16.08.2019; 2. Анализ текущей ситуации – 16.08.2019 -13.09.2019: –разработка текущей карты процесса –16.08.2019-23.08.2019; –выявление проблем – 26.08.2019-30.08.2019; –разработка целевой карты процесса – 02.09.2019-06.09.2019; –разработка плана мероприятий реализации проекта – 09.09.2019-13.09.2019; 3. Kick-off встреча – 16.09.2019; 4. Внедрение улучшений – 17.09.2019-30.10.2019; 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.10.2019-30.11.2019
Показатель	Текущий	Целевой					
Время ожидания планового осмотра врача офтальмолога со дня записи до дня приема	14 дней	10 дней					