

Согласовано:

Министр здравоохранения  
Мурманской области

Д.В. Паньчев



«МГДП №5»  
Т.В. Горбовая

**Паспорт проекта**

**«Сокращение сроков ожидания вакцинации детей дошкольных образовательных учреждений в условиях поликлиники»**

<p><b>Заказчик проекта:</b> пациенты <b>Процесс:</b> организация вакцинации детей дошкольных образовательных учреждений в условиях поликлиники <b>Границы процесса:</b> от момента определения показаний к вакцинации до окончания вакцинации <b>Руководитель проекта:</b> главный врач ГОБУЗ «МГДП №5» Т.В. Горбовая <b>Руководитель рабочей группы:</b> зам. главного врача по МЧ Галенко Т.А. <b>Состав рабочей группы (ответственные):</b> Начальник АСУ - ответственный за информационное сопровождение проекта Л.А. Малыгина, заведующая 1 педиатрическим отделением – Л.И. Веселова, главная медицинская сестра – А.В. Соцкова, старшая медицинская сестра 2 педиатрического отделения - С.А. Ардаханова, ведущий программист - М.С. Александрович, врач – физиотерапевт Е.А. Быстрова, юрисконсульт А.Э. Москалева, начальник хозяйственного отдела В.В. Шурховецкая, заведующая 2 педиатрическим отделением, Н.Л. Морозова, заведующая информационно-аналитическим отделением Л.П. Абрамченкова, заведующая ООМПДиПвОУ Чебаненко Л.Н., старшая медсестра ООМПДиПвОУ Клевая Е.В.</p>	<p><b>Обоснование выбора:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отсутствие в дошкольных образовательных учреждениях лицензии на прививочную работу не позволяет проводить прививки.</li><li>2. Большой поток пациентов на вакцинацию на приеме участкового педиатра уменьшает доступность медпомощи для больных детей</li><li>3. Необходимость разведения потоков выздоравливающих пациентов и здоровых детей на вакцинацию.</li><li>4. Направление на вакцинацию с приема участкового врача приводит к увеличению очереди в процедурный кабинет.</li><li>5. Длительное ожидание записи на прием ведет к нарушению прививочного календаря.</li></ol>									
<p><b>Цели и плановый эффект:</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение сроков ожидания вакцинации, дней</td><td>14</td><td>5</td></tr><tr><td>Увеличение доли проведения вакцинации в отделении организации медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях, %</td><td>40</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Уменьшение нагрузки на участковых врачей</li><li>2. Сокращение времени пребывания в поликлинике детей и родителей</li><li>3. Соблюдение своевременности вакцинации.</li></ol>	Показатель	Текущий	Целевой	Сокращение сроков ожидания вакцинации, дней	14	5	Увеличение доли проведения вакцинации в отделении организации медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях, %	40	80	<p><b>Ключевые события:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Формирование паспорта проекта – 03.03.2021</li><li>2. Анализ текущей ситуации – 14.03.2021- 13.04.2021 - выявление проблем и разработка текущей карты процесса– 14.03.2021-23.03.2021 - разработка целевой карты процесса –24.03.2021-30.03.2021 - разработка плана мероприятий реализации проекта – 31.03.2021-13.04.2021</li><li>4. Kick-off встреча – 14.04.2021</li><li>5. Внедрение улучшений – 15.04.2021-15.05.2021</li><li>6. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.05.2021-16.06.2021</li></ol>
Показатель	Текущий	Целевой								
Сокращение сроков ожидания вакцинации, дней	14	5								
Увеличение доли проведения вакцинации в отделении организации медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях, %	40	80								